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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
      Έδρα: Ελεούσα
     Αρ.Αποφ.:  285/2014
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  Από το Πρακτικό Αρ. 10/29-09-2014  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ενεργειακή  αναβάθμιση του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ Γρανίτσας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Κόντης Νικόλαος. 


  Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3α , σήμερα στις 29 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 18872/23-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.
  Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τ.Σ Νέων της Δ.Ε. Πασσαρώνος και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Εκάλης και Μολοσσών. 
  Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης και την λήψη της απαρτίας οι είκοσι πέντε  (25), δηλαδή: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	1. Λιάκος Παναγιώτης

2. Σταλίκας Γεώργιος

  3. Βότσικας Αλκιβιάδης 

  4. Σφήκας Νικόλαος 

  5. Γεωργούλη Γιαννούλα 

  6. Ράρρας Φώτιος

  7. Καρατασίτσας Ανέστης  

  8. Μαλισσόβας Παναγιώτης  

  9. Γρίβας Περικλής

10. Μάστακας Θωμάς 

11. Μιχάλης Στέφανος 

12. Μπότσιου Δήμητρα 

13. Λάμπρου Δημήτριος 


	14.Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα

15.Παπαγιαννόπουλος Χρήστος 

16.Γκουγιάννος Ευάγγελος 

17.Γαρδίκος Βασίλειος 

18.Τσακανίκας Δημήτριος 

19. Λεοντίου Κων/νος 

20. Xανδόλιας Απόστολος 

21. Καλογήρου Ιωάννα

22. Στέφος Θεόδωρος 

23. Καλόγηρος Δημήτριος 

24. Μανούσης Σωτήριος 

25. Ματσάγκας Εμμανουήλ 


 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ.
1. Γκαραλέας Δημήτριος
2. Βούζας Χρυσόστομος 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
· Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ 

· Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 

· Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκαραλέας Δημήτριος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 33ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε ως πρώτο.

  Ύστερα από πρόταση-εισήγηση του επικεφαλής της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας Δημοτικού Συμβούλου κ. Γαρδίκου Βασιλείου,  το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα, αποφάσισε, ότι το θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων παρόμοιας σύνθεσης, στο αρ. 86 κληροτεμάχιο του αναδασμού Ελεούσας, Δ. Ζίτσας Ιωαννίνων» το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί. Επίσης ύστερα από πρόταση-εισήγηση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», Δημοτικού Συμβούλου κ. Μανούση Σωτηρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα, αποφάσισε ότι το θέμα: «Λήψη μέτρων κατά του καταρροϊκού πυρετού», το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον και πρέπει να συζητηθεί.  

  Ακολούθησε πρόταση του κ. Δημάρχου για συζήτηση των παραπάνω δύο θεμάτων, λόγω σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης, ύστερα από την συζήτηση των υπ’ αριθ. 33,36,37,39,40,41,42,43,44 και 45 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα οποία πρότεινε να προταχθούν όλων των θεμάτων, κάτι το οποίο και έγινε ομόφωνα αποδεκτό από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επί του 38ου θέματος της ημερήσιας διάταξης:
  Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον  Δήμαρχο κ. Πλιάκο Μιχαήλ ο οποίος αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης του θέματος, η οποία είχε κατατεθεί έγκαιρα και έχει ως εξής: 

  Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 16801/22-08-.2014 έγγραφο, με θέμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Γρανίτσας», Δήμου Ζίτσας  το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Κόντης Νικόλαος 

  Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά την εκτέλεση των εργασιών καθαίρεσης παλαιών υαλοστασίων και την αντικατάστασή τους με νέα δίφυλλα αλουμινίου.

  Η χρηματοδότηση του έργου, το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό  85%, προέρχεται από Σ.Α.Τ.Α. 

  Ο αρχικός προϋπολογισμός του ανέρχονταν στο ποσό των 9.300,00€, και ο συμβατικός στο ποσό των 9.300,00 €. με Φ.Π.Α.  

  Η έναρξη εργασιών του έγινε την 24/02/2014 και ως ημερομηνία περαίωσης είχε οριστεί η 22/08/2014  

  Με το ανωτέρω έγγραφο, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 22-11-2014, αναφέροντας ότι ο επιπλέον χρόνος εκτέλεσης των εργασιών που ζητείται, οφείλεται στην εκκρεμότητα έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου. 

  Προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 22/11/2014 με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.         
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Γρανίτσας», Δήμου Ζίτσας το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Κόντης Νικόλαος, μέχρι 22/11/2014 με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών. 
Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  285/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

  Τ.Υ.

	
	
	


                                                   Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υπηρεσιακός Γραμματέας  

    Δημοτικού Συμβουλίου

