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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

      Έδρα: Ελεούσα
     Αρ.Αποφ.: 287/2014
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  Από το Πρακτικό Αρ. 12/20-10-2014  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων & πλατειών Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Κ/Ξ Τσομπίκος Δημήτριος-Ηλίας Νικόλαος


  Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3α , σήμερα στις 20 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 20341/16-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.
  Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων  της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών. 
  Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι πέντε  (25), δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	1. Λιάκος Παναγιώτης    

  2. Βότσικας Αλκιβιάδης 

  3. Σφήκας Νικόλαος 

  4. Ράρρας Φώτιος

  5. Καρατασίτσας Ανέστης  

  6. Μαλισσόβας Παναγιώτης  

  7. Γρίβας Περικλής

  8. Μάστακας Θωμάς 

  9. Μιχάλης Στέφανος 

10. Μπότσιου Δήμητρα 

11. Λάμπρου Δημήτριος 

12.Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα
	13.Παπαγιαννόπουλος Χρήστος 

14 .Γκουγιάννος Ευάγγελος 

15.Γαρδίκος Βασίλειος 

16.Τσακανίκας Δημήτριος 

17. Λεοντίου Κων/νος 

18. Γκαραλέας Δημήτριος
19. Xανδόλιας Απόστολος 

20. Καλογήρου Ιωάννα

21. Βούζας Χρυσόστομος

22. Στέφος Θεόδωρος 

23. Καλόγηρος Δημήτριος 

24. Μανούσης Σωτήριος 

25. Ματσάγκας Εμμανουήλ 


 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ.
                                                  1. Σταλίκας Γεώργιος

2. Γεωργούλη Γιαννούλα 
οι οποίοι δεν είχαν προσέλθει αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
· Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ 

· Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 

· Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γεωργούλη Γιαννούλα προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων.  
  Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, όσον αφορά τα δύο πρώτα και του επικεφαλής της παράταξης «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Βούζα Χρυσόστομου όσον αφορά το τρίτο, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, ότι τα παρακάτω θέματα τα οποία δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν:

  1.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων & πλατειών Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Κ/Ξ Τσομπίκος Δημήτριος-Ηλίας Νικόλαος

  2.Ορισμός τακτικού  μέλους με τον αναπληρωτή του  για την συγκρότηση της επιτροπής του Ν.2734/99 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις»

  3.Συμμετοχή του Δήμου σε  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΙΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ - ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με διακριτικό τίτλο «EGTC SolidarCity NETWORK» και ορισμός εκπροσώπων»
Επί του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης:
  Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Πλιάκο Μιχαήλ, ο οποίος αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

  «Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 20532/17-10-2014 έγγραφο, με θέμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων & πλατειών Δήμου Ζίτσας”, αναδόχου Κ/Ξ Τσομπίκος Δημήτριος-Ηλίας Νικόλαος.
  Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά εργασίες ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Ζίτσας και συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Ζίτσας του περιβάλλοντα χώρου του Δημοτικού καταστήματος Καλλιθέας (εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί) και στην Τ.Κ. Καρίτσας εργασίες ανάπλασης του πρώτου διαζώματος της πλατείας. 

  Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις του προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ”.                                                                           

  Ο αρχικός προϋπολογισμός του ανέρχονταν στο ποσό των 177.000,00€ ενώ ο συμβατικός στο ποσό των 115.050,00 €.  

  Η έναρξη εργασιών του έγινε την 13/02/2010 και ως ημερομηνία περαίωσης είχε οριστεί η 23/09/2010, ενώ μέχρι σήμερα έχουν δοθεί άλλες οκτώ (8) παρατάσεις. 

  Στο συγκεκριμένο έργο ο ανάδοχος με το αριθ. πρωτ. 16233/08-06-2012 και 17169/18-06-2012 αίτημα του ζήτησε διακοπή εργασιών εξαιτίας ότι δεν είχε αποπληρωθεί ο 2ος λογαριασμός του έργου. Η υπηρεσία με την αριθ. πρωτ. 18352/02-07-2012 απόφαση της, αποδέχτηκε την διακοπή εργασιών του έργου. 

  Στη συνέχεια ο ανάδοχος με το αριθ. πρωτ. 10283/13-06-2013 αίτημα του ζήτησε την συνέχιση εργασιών αφού έγινε η αποπληρωμή από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» του 2ου λογαριασμού σύμφωνα με υπ. αριθ. 22/2013 χρηματικό ένταλμα της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Ζίτσας και με το αριθ. πρωτ. 15354/12-08-2013 έγγραφο της υπηρεσίας εγκρίθηκε η έναρξη των εργασιών. 

  Το ποσοστό που έχει εκτελεστεί μέχρι σήμερα είναι για χωματουργικά - καθαιρέσεις: 95%, για σκυροδέματα 99%, για τοιχοποιίες- επιχρίσματα 97%, για επιστρώσεις –επενδύσεις 97%, για κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές 63%, για λοιπά τελειώματα 63%, για πράσινο 85%, για ηλεκτρολογικά 95% και για ύδρευση – αποχέτευση 95%.
  Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 30-12-2014, για την ολοκλήρωση του έργου και το κλείσιμο του φακέλου του (έγκριση 3ου Α.Π.Ε.), αναφέροντας ότι οι ανωτέρω λόγοι δεν οφείλονται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και η προτεινόμενη παράταση αφορά το σύνολο των εργασιών που υπολείπεται να εκτελεστούν.
  Προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/12/2014, με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών».

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων & πλατειών Δήμου Ζίτσας», αναδόχου «Κ/Ξ Τσομπίκος Δημήτριος-Ηλίας Νικόλαος», μέχρι 30/12/2014, με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

   H Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 287/2014.
   Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

  Τ.Υ.


                                                   Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υπηρεσιακός Γραμματέας  

    Δημοτικού Συμβουλίου






