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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

      Έδρα: Ελεούσα
     Αρ.Αποφ.: 290/2014
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  Από το Πρακτικό Αρ. 12/20-10-2014  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων οικισμού Τ.Κ. Ασφάκας» το οποίο εκτελεί η «ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»


  Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3α , σήμερα στις 20 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 20341/16-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.
  Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων  της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών. 
  Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι πέντε  (25), δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	1. Λιάκος Παναγιώτης    

  2. Βότσικας Αλκιβιάδης 

  3. Σφήκας Νικόλαος 

  4. Ράρρας Φώτιος

  5. Καρατασίτσας Ανέστης  

  6. Μαλισσόβας Παναγιώτης  

  7. Γρίβας Περικλής

  8. Μάστακας Θωμάς 

  9. Μιχάλης Στέφανος 

10. Μπότσιου Δήμητρα 

11. Λάμπρου Δημήτριος 

12.Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα
	13.Παπαγιαννόπουλος Χρήστος 

14 .Γκουγιάννος Ευάγγελος 

15.Γαρδίκος Βασίλειος 

16.Τσακανίκας Δημήτριος 

17. Λεοντίου Κων/νος 

18. Γκαραλέας Δημήτριος
19. Xανδόλιας Απόστολος 

20. Καλογήρου Ιωάννα

21. Βούζας Χρυσόστομος

22. Στέφος Θεόδωρος 

23. Καλόγηρος Δημήτριος 

24. Μανούσης Σωτήριος 

25. Ματσάγκας Εμμανουήλ 


 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ.
                                                  1. Σταλίκας Γεώργιος

2. Γεωργούλη Γιαννούλα 
οι οποίοι δεν είχαν προσέλθει αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
· Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ 

· Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 

· Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γεωργούλη Γιαννούλα προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων.  
Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης:
  Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους και έχει ως εξής:

  Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει διαβιβασθεί, με το υπ’ αριθ. 18412/22-09-2014 έγγραφό της, ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων οικισμού Τ.Κ. Ασφάκας» του αναδόχου “ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”.

 Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά την εκτέλεση των εργασιών που      απαιτούνται για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του οικισμού Τ.Κ. Ασφάκας  του Δήμου Ζίτσας.

 Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» 

 Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχονταν στο ποσό των 1.175.000,00 €, ενώ ο συμβατικός αλλά και ο προϋπολογισμός με βάση τον 2ο Α.Π.Ε. στο ποσό των 487.055,04€
Χρονοδιάγραμμα έργου: 

	Έναρξη εργασιών
	Ημερομηνία περαίωσης
	Παρατάσεις

	19-07-2013
	18-07-2014
	31-12-2014 - 229/2014 Α.Δ.Σ.
(έως 18/ 10 /2014, για έγκριση ΑΠΕ και εκτέλεση των εργασιών και έως 31-12-2014 για κλείσιμο του έργου στο ΕΣΠΑ)


 Ποσοστό εκτελεσθέντος αντικειμένου: 98%

 Οι λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του 2ου Α.Π.Ε. είναι οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου.

 Σχετικά έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 6/337/15.09.2014 (Θέμα 10ο) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και η υπ’ αριθ. 3614/07.08.2014 απόφαση προέγκρισης προτεινόμενου 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου για την σύμφωνη γνώμη.

  Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων οικισμού Τ.Κ. Ασφάκας» της αναδόχου “ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «Αποχέτευση ομβρίων υδάτων οικισμού Τ.Κ. Ασφάκας» το οποίο εκτελεί η «ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  290/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

  Τ.Υ.


                                                   Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υπηρεσιακός Γραμματέας  

    Δημοτικού Συμβουλίου






