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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

      Έδρα: Ελεούσα
     Αρ.Αποφ.: 291/2014
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  Από το Πρακτικό Αρ. 12/20-10-2014  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Στεγανοποίηση ομβροδεξαμενών Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και Λύγγου Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Γεωλδάσης Παναγιώτης.


  Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3α , σήμερα στις 20 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 20341/16-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.
  Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων  της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών. 
  Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι πέντε  (25), δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	1. Λιάκος Παναγιώτης    

  2. Βότσικας Αλκιβιάδης 

  3. Σφήκας Νικόλαος 

  4. Ράρρας Φώτιος

  5. Καρατασίτσας Ανέστης  

  6. Μαλισσόβας Παναγιώτης  

  7. Γρίβας Περικλής

  8. Μάστακας Θωμάς 

  9. Μιχάλης Στέφανος 

10. Μπότσιου Δήμητρα 

11. Λάμπρου Δημήτριος 

12.Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα
	13.Παπαγιαννόπουλος Χρήστος 

14 .Γκουγιάννος Ευάγγελος 

15.Γαρδίκος Βασίλειος 

16.Τσακανίκας Δημήτριος 

17. Λεοντίου Κων/νος 

18. Γκαραλέας Δημήτριος
19. Xανδόλιας Απόστολος 

20. Καλογήρου Ιωάννα

21. Βούζας Χρυσόστομος

22. Στέφος Θεόδωρος 

23. Καλόγηρος Δημήτριος 

24. Μανούσης Σωτήριος 

25. Ματσάγκας Εμμανουήλ 


 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ.
                                                  1. Σταλίκας Γεώργιος

2. Γεωργούλη Γιαννούλα 
οι οποίοι δεν είχαν προσέλθει αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
· Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ 

· Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 

· Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γεωργούλη Γιαννούλα προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων.  
Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

  Στο συγκεκριμένο θέμα συμμετείχαν κατά το σκέλος που το θέμα αφορούσε την Τοπική τους Κοινότητα, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κα Καραμούτσιου Μαίρη και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λύγγου κ. Ζαχάρης-Τόλης Κων/νος.
  Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους και έχει ως εξής:

  Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει διαβιβασθεί, με το υπ’ αριθ. 18540/17-09-2014 έγγραφό της, ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Στεγανοποίηση ομβροδεξαμενών Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και Λύγγου Δήμου Ζίτσας», με ανάδοχο τον Ε.Δ.Ε κ. Γεωλδάση Παναγιώτη,  προϋπολογισμού μελέτης 12.600,00 και συμβατικού αντικειμένου 12.600,00 με Φ.Π.Α. 

 Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  συντάχθηκε με σκοπό: 

· την κάλυψη της ανάγκης εκτέλεσης μιας νέας εργασίας που δεν προβλεπόταν στη μελέτη αλλά είναι απαραίτητη για την περαίωση του έργου (γαρμπιλοδέματα)
·  λόγω αυξομείωσης  των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών της μελέτης συμπεριλαμβανομένων και  επιμετρήσεων των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί έως σήμερα.

  Το ύψος της δαπάνης του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ  και έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 90%, ανέρχεται σύμφωνα με τον 1ο παρόντα Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. στο ποσό των  12.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.

 Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.και του 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  του έργου: «Στεγανοποίηση ομβροδεξαμενών Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και Λύγγου Δήμου Ζίτσας», με ανάδοχο τον Ε.Δ.Ε κ. Γεωλδάση Παναγιώτη σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 7/360/25-09-2014 θετική γνωμοδότηση του τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σύμφωνη γνώμη των ανωτέρω Προέδρων 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Στεγανοποίηση ομβροδεξαμενών Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και Λύγγου Δήμου Ζίτσας», με ανάδοχο τον Ε.Δ.Ε κ. Γεωλδάση Παναγιώτη, σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 7/360/25-09-2014 θετική γνωμοδότηση του τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων.

Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  291/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

  Τ.Υ.


                                                  Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υπηρεσιακός Γραμματέας  

    Δημοτικού Συμβουλίου






