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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

      Έδρα: Ελεούσα
     Αρ.Αποφ.: 305/2014
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  Από το Πρακτικό Αρ. 12/20-10-2014  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η εταιρεία «ΔΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ»


  Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3α , σήμερα στις 20 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 20341/16-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.
  Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων  της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών. 
  Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι πέντε  (25), δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	1. Λιάκος Παναγιώτης    

  2. Βότσικας Αλκιβιάδης 

  3. Σφήκας Νικόλαος 

  4. Ράρρας Φώτιος

  5. Καρατασίτσας Ανέστης  

  6. Μαλισσόβας Παναγιώτης  

  7. Γρίβας Περικλής

  8. Μάστακας Θωμάς 

  9. Μιχάλης Στέφανος 

10. Μπότσιου Δήμητρα 

11. Λάμπρου Δημήτριος 

12.Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα
	13.Παπαγιαννόπουλος Χρήστος 

14 .Γκουγιάννος Ευάγγελος 

15.Γαρδίκος Βασίλειος 

16.Τσακανίκας Δημήτριος 

17. Λεοντίου Κων/νος 

18. Γκαραλέας Δημήτριος
19. Xανδόλιας Απόστολος 

20. Καλογήρου Ιωάννα

21. Βούζας Χρυσόστομος

22. Στέφος Θεόδωρος 

23. Καλόγηρος Δημήτριος 

24. Μανούσης Σωτήριος 

25. Ματσάγκας Εμμανουήλ 


 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ.
                                                  1. Σταλίκας Γεώργιος

2. Γεωργούλη Γιαννούλα 
οι οποίοι δεν είχαν προσέλθει αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
· Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ 

· Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 

· Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γεωργούλη Γιαννούλα προσήλθε στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων.  
Επί του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης:
  Στο συγκεκριμένο θέμα συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ελεούσας κ. Αθανασίου Δημήτριος.

  Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους και έχει ως εξής:

  Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 18166-17/09/2014 έγγραφο, με θέμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας»,  το οποίο εκτελεί η εταιρεία ΔΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ. 
  Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά την εκτέλεση των εργασιών της επέκτασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στη Δ.Κ. Ελεούσας. 
  Η χρηματοδότηση του έργου, το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 95%, προέρχεται από το ΕΣΠΑ.
  Ο αρχικός προϋπολογισμός του, ανέρχονταν στο ποσό των 1.900.000,00 €, ενώ ο συμβατικός στο ποσό των 1.672.000,00 €.  

  Η έναρξη εργασιών του, έγινε την 14/01/2013 και ως ημερομηνία περαίωσης είχε οριστεί η 13/07/2014.

  Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 31/12/2014, αναφέροντας ότι ο επιπλέον χρόνος εκτέλεσης των εργασιών που ζητείται, οφείλεται στις παρατεταμένες βροχοπτώσεις και στην αναγκαιότητα σύνταξης ΑΠΕ.
   Προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/12/2014, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Ελεούσας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η εταιρεία «ΔΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι 31/12/2014, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.
Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  305/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
	  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

  Τ.Υ.


                                                     Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υπηρεσιακός Γραμματέας  

    Δημοτικού Συμβουλίου






