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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

      Έδρα: Ελεούσα
     Αρ.Αποφ.: 331/2014
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  Από το Πρακτικό Αρ. 14/20-11-2014  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης ομβρίων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Άνω Λαψίστας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Ιγνατιάδης Ιγνάτιος.



  Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3α , σήμερα στις 20 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 22172/14-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.
  Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων  της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών. 
  Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι δύο  (22), δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	1. Λιάκος Παναγιώτης    

2. Σταλίκας Γεώργιος 

3. Βότσικας Αλκιβιάδης 

4. Σφήκας Νικόλαος 

5. Γεωργούλη Γιαννούλα 
6. Ράρρας Φώτιος

7. Καρατασίτσας Ανέστης  

8. Μάστακας Θωμάς 

9. Μπότσιου Δήμητρα 

10. Λάμπρου Δημήτριος 

11. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα
12. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος 
	13. Γκουγιάννος Ευάγγελος 

14. Γαρδίκος Βασίλειος 

15. Τσακανίκας Δημήτριος 

16. Λεοντίου Κων/νος 

17. Γκαραλέας Δημήτριος
18. Xανδόλιας Απόστολος 

19. Βούζας Χρυσόστομος

20. Στέφος Θεόδωρος 

21. Μανούσης Σωτήριος 

22. Ματσάγκας Εμμανουήλ 


 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ.
1. Μαλισσόβας Παναγιώτης

2. Γρίβας Περικλής

3. Μιχάλης Στέφανος

4. Καλογήρου Ιωάννα

5. Καλόγηρος Δημήτριος

οι οποίοι δεν είχαν προσέλθει αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
· Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ 

· Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 

· Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαλισσόβας Παναγιώτης προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ η Δημοτική Σύμβουλος κα Καλογήρου Ιωάννα προσήλθε κατά την συζήτηση του 9ου θέματος.   
Επί του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

  Στο συγκεκριμένο θέμα συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Άνω Λαψίστας κ. Ντέλλας Βασίλειος.

  Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους και έχει ως εξής:
   Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 19212 / 10-10-2014  έγγραφο, με θέμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης ομβρίων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Άνω Λαψίστας»,  το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Ιγνατιάδης Ιγνάτιος 
  Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του οικισμού Τ.Κ. Άνω Λαψίστας του Δήμου Ζίτσας
  Η χρηματοδότηση του έργου, το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 70%, προέρχεται από το Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» 

  Ο αρχικός προϋπολογισμός του ανέρχονταν στο ποσό των 1.200.000,00 €, ενώ ο συμβατικός στο ποσό των 493.987,07 €.

  Η έναρξη εργασιών του έγινε την 1/07/2013 και ως ημερομηνία περαίωσης είχε οριστεί η 01/07/2014, ενώ με την υπ’ αριθ. 230/2014 Α.Δ.Σ. έχει δοθεί παράταση  έως 1-10-2014. 
  Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 31-12-2014, αναφέροντας ότι Ο επιπλέον χρόνος εκτέλεσης των εργασιών που ζητείται, οφείλεται στην ύπαρξη μη συνεκτικών εδαφών σε μεγάλο μήκος του δικτύου, με μεγάλα βάθη εκσκαφών (5,00μ.), με αποτέλεσμα το έδαφος να υποχωρεί, ανεξαρτήτως χρήσης αντιστήριξης και να δυσχεραίνει χρονικά την πρόοδο των εργασιών.

 Σχετικά έχει εκδοθεί και επισυνάπτεται, η υπ’ αριθ. 5020/6-11-2014 διατύπωση γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου για την σύμφωνη γνώμη της.
 Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-12-2014, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Άνω Λαψίστας 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης ομβρίων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Άνω Λαψίστας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Ιγνατιάδης Ιγνάτιος, μέχρι 31-12-2014 με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.
 Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  331/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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Ακριβές Απόσπασμα
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Υπηρεσιακός Γραμματέας

Δημοτικού Συμβουλίου







