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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

      Έδρα: Ελεούσα
     Αρ.Αποφ.: 334/2014
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  Από το Πρακτικό Αρ. 14/20-11-2014  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Ασφάκας», το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ Γ. Ντάφλης – Αθ. Κατής».


  Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3α , σήμερα στις 20 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 22172/14-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.
  Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων  της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών. 
  Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι δύο  (22), δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	1. Λιάκος Παναγιώτης    

2. Σταλίκας Γεώργιος 

3. Βότσικας Αλκιβιάδης 

4. Σφήκας Νικόλαος 

5. Γεωργούλη Γιαννούλα 
6. Ράρρας Φώτιος

7. Καρατασίτσας Ανέστης  

8. Μάστακας Θωμάς 

9. Μπότσιου Δήμητρα 

10. Λάμπρου Δημήτριος 

11. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα
12. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος 
	13. Γκουγιάννος Ευάγγελος 

14. Γαρδίκος Βασίλειος 

15. Τσακανίκας Δημήτριος 

16. Λεοντίου Κων/νος 

17. Γκαραλέας Δημήτριος
18. Xανδόλιας Απόστολος 

19. Βούζας Χρυσόστομος

20. Στέφος Θεόδωρος 

21. Μανούσης Σωτήριος 

22. Ματσάγκας Εμμανουήλ 


 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ.
1. Μαλισσόβας Παναγιώτης

2. Γρίβας Περικλής

3. Μιχάλης Στέφανος

4. Καλογήρου Ιωάννα

5. Καλόγηρος Δημήτριος

οι οποίοι δεν είχαν προσέλθει αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
· Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ 

· Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 

· Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαλισσόβας Παναγιώτης προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ενώ η Δημοτική Σύμβουλος κα Καλογήρου Ιωάννα προσήλθε κατά την συζήτηση του 9ου θέματος.   
Επί του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

  Στο συγκεκριμένο θέμα συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της T.Κ. Ασφάκας κ. Νικολαΐδης Λάζαρος.
  Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους και έχει ως εξής:
  «Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει διαβιβασθεί, με το υπ’ αριθ. 22011/12-11-2014 έγγραφό της, ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Ασφάκας», με ανάδοχο την Κ/Ξ Γ.Ντάφλης-Αθ.Κατής, προϋπολογισμού 147.000,00€ και συμβατικού αντικειμένου 105.840,00€. 

  Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου, κατασκευή υπόβασης, διάστρωση και συμπύκνωση του εδαφικού μίγματος, σπορά, συντήρηση του χλοοτάπητα, κατασκευή δικτύου άρδευσης και κατασκευή περίφραξης.  

  Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό την αυξομείωση και την τακτοποίηση των ποσοτήτων.
  Το ύψος της δαπάνης του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του, ανέρχεται σύμφωνα με τον παρόντα Α.Π.Ε. στο ποσό των 109.397,65€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α.
  Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Ασφάκας», με ανάδοχο την Κ/Ξ Γ.Ντάφλης-Αθ.Κατής, σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 17846/8-9-2014 θετική γνωμοδότηση του τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων».
  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Ασφάκας 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Δ. Ασφάκας», με ανάδοχο την Κ/Ξ Γ.Ντάφλης-Αθ.Κατής, σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 17846/8-9-2014 θετική γνωμοδότηση του τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων».
Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  334/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


	
	  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

  Τ.Υ.


                                                     Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υπηρεσιακός Γραμματέας  

    Δημοτικού Συμβουλίου






