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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

      Έδρα: Ελεούσα
     Αρ.Αποφ.: 377/2014
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  Από το Πρακτικό Αρ. 17/30-12-2014  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Γραμμενοχωρίων Δ.Ε. Πασσαρώνος» το οποίο εκτελεί η «Γενική Κατασκευαστική ΑΤΕΒΕ»


  Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3α , σήμερα στις 30 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 25844/23-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.
  Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων  της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών. 
  Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι ένας  (21), δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	1. Λιάκος Παναγιώτης    

2. Βότσικας Αλκιβιάδης 

3. Σφήκας Νικόλαος 

4. Γεωργούλη Γιαννούλα 
5. Ράρρας Φώτιος

6. Καρατασίτσας Ανέστης  

7. Γρίβας Περικλής 

8. Μάστακας Θωμάς 

9. Μπότσιου Δήμητρα

10. Λάμπρου Δημήτριος 

11. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος 
	12. Γκουγιάννος Ευάγγελος 

13. Γαρδίκος Βασίλειος 

14. Τσακανίκας Δημήτριος 

15. Λεοντίου Κων/νος 

16. Γκαραλέας Δημήτριος
17. Xανδόλιας Απόστολος 

18. Καλογήρου Ιωάννα

19. Στέφος Θεόδωρος 

20. Καλόγηρος Δημήτριος

21. Μανούσης Σωτήριος 




Α Π Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ.
1. Σταλίκας Γεώργιος 

2. Μαλισσόβας Παναγιώτης 

3. Μιχάλης Στέφανος 

4. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα

5. Βούζας Χρυσόστομος

6. Ματσάγκας Εμμανουήλ

οι οποίοι δεν είχαν προσέλθει αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
· Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ 

· Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 

· Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαλισσόβας Παναγιώτης προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μανούσης Σωτήριος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

  Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

   «Λαμβάνοντας υπόψη, το έγγραφο με αρ. πρωτ. 25517/19.12.2013 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, σχετικά με την Τροποποίηση της Μελέτης, ως προς το Μήκος Δικτύου, για την κατασκευή του Έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος», την Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου με αρ. 10/576/15.12.2014 για την Τροποποίηση της Μελέτης, ως προς το Μήκος Δικτύου, για την κατασκευή του Έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος»  και το γεγονός ότι:
· Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης από την υπάρχουσα δεξαμενή, στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες της περιοχής των Γραμμενοχωρίων:

· Τ.Κ. Αναργύρων 




· Τ.Κ. Βαγενιτίου 




· Τ.Κ. Γραμμένου




· Τ.Κ. Λοφίσκου




· Τ.Κ. Λύγγου




· Τ.Κ. Περάτης




· Τ.Κ. Πετραλώνων


· Τ.Κ. Πολυλόφου

· Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους.

· Το έργο δημοπρατήθηκε την 02/10/2012 (επαναληπτική δημοπρασία) και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» με τεκμαρτή έκπτωση 60,73% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, με προσφορά 515.975,70€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας έγινε με την υπ΄ αριθ. 218/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που επικυρώθηκε με το αρ. πρωτ. 65460/13743/06.11.2012 έγγραφο ελέγχου νομιμότητας της εν λόγω απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

· Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφτηκε την 06/02/2013 μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Ζίτσας και του αναδόχου του έργου για ποσό 515.975,70€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

· Ως συμβατική προθεσμία αποπεράτωσης των εργασιών ορίζονται πεντακόσιες σαράντα (540) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι η 31/07/2014.  Έχει δοθεί μία (1) παράταση προθεσμίας έως 31/12/2014, η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 206/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 48031/10404/28.07.2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου.

   Εισηγούμαστε, την έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος», ως προς το μήκος του δικτύου, το οποίο εκτελεί η ανάδοχος εταιρεία «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» σύμφωνα με τις οριζοντιογραφίες των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης που αποτυπώνουν τα πρόσθετα τμήματα του δικτύου ανά οικισμό».

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης του έργου: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Περιοχής Γραμμενοχωρίων Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος», ως προς το μήκος του δικτύου, το οποίο εκτελεί η ανάδοχος εταιρεία «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» σύμφωνα με τις οριζοντιογραφίες των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης που αποτυπώνουν τα πρόσθετα τμήματα του δικτύου ανά οικισμό.

Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  377/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
     
	  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

  Τ.Υ.


                                                   Ακριβές Απόσπασμα

Μ.Ε.Δ.
ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υπηρεσιακός Γραμματέας

Δημοτικού Συμβουλίου







