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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
     ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

      Έδρα: Ελεούσα
     Αρ.Αποφ.: 380/2014
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

  Από το Πρακτικό Αρ. 17/30-12-2014  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Έργα ανάπλασης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης Δήμου Ζίτσας» το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ Τσουμάνης Ευαγγ. & ΣΙΑ Ε.Ε. – Πανηπειρωτική Α.Τ.Ε.».


  Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3α , σήμερα στις 30 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 25844/23-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.
  Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων  της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών. 
  Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι ένας  (21), δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	1. Λιάκος Παναγιώτης    

2. Βότσικας Αλκιβιάδης 

3. Σφήκας Νικόλαος 

4. Γεωργούλη Γιαννούλα 
5. Ράρρας Φώτιος

6. Καρατασίτσας Ανέστης  

7. Γρίβας Περικλής 

8. Μάστακας Θωμάς 

9. Μπότσιου Δήμητρα

10. Λάμπρου Δημήτριος 

11. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος 
	12. Γκουγιάννος Ευάγγελος 

13. Γαρδίκος Βασίλειος 

14. Τσακανίκας Δημήτριος 

15. Λεοντίου Κων/νος 

16. Γκαραλέας Δημήτριος
17. Xανδόλιας Απόστολος 

18. Καλογήρου Ιωάννα

19. Στέφος Θεόδωρος 

20. Καλόγηρος Δημήτριος

21. Μανούσης Σωτήριος 




Α Π Ο Ν Τ Ε Σ     Δ. Σ.
1. Σταλίκας Γεώργιος 

2. Μαλισσόβας Παναγιώτης 

3. Μιχάλης Στέφανος 

4. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα

5. Βούζας Χρυσόστομος

6. Ματσάγκας Εμμανουήλ

οι οποίοι δεν είχαν προσέλθει αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
· Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ 

· Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων. 

· Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαλισσόβας Παναγιώτης προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μανούσης Σωτήριος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

  Στο συγκεκριμένο θέμα συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κα Καραμούτσιου Μαίρη.

  Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

   «Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 23909/12-12-2014 έγγραφο, με θέμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Έργα ανάπλασης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δήμου Ζίτσας» το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ Τσουμάνης Ευάγγελος & ΣΙΑ Ε.Ε.-Πανηπειρωτική Α.Τ.Ε.»

  Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά εργασίες ανάπλασης στον οικισμό της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος του οικισμού στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης του Δήμου Ζίτσας.

  Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

  Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχονταν στο ποσό των 925.000,00 €, ενώ ο συμβατικός στο ποσό των 475.397,00€.

  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, μέχρι 28-02-2015, λόγω καθυστέρησης της έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου από της αρμόδιες Υπηρεσίες (ημερομηνία σύνταξης 24/11/2014), την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών και το κλείσιμο του φακέλου του έργου.
  Προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 28/02/2015, με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών».

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο της Προέδρου της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης 
    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
  Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Έργα ανάπλασης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης Δήμου Ζίτσας» το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ Τσουμάνης Ευάγγελος & ΣΙΑ Ε.Ε.-Πανηπειρωτική Α.Τ.Ε.», μέχρι 28-02-2015, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.
Η  Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  380/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
	Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
     
	  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

  Τ.Υ.


                                                   Ακριβές Απόσπασμα

Μ.Ε.Δ.
ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου






