



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 07/20-05-2015
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ. Αποφ.: 133/2015

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
 Εργασιών και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:
 «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης όμβριων
 υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού
 Άνω Λαψίστας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Ιγνατιάδη
 Ιγνάτιου.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 20 του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθ. 7753/15-05-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι πέντε (25), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης | 13. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος | 14. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης | 15. Γκουγιάννος Ευάγγελος |
| 4. Σφήκας Νικόλαος | 16. Γαρδίκος Βασίλειος |
| 5. Ράρας Φώτιος | 17. Γκαραλέας Δημήτριος |
| 6. Καρατασίτσας Ανέστης | 18. Τσακανίκας Δημήτριος |
| 7. Μαλισσόβας Παναγιώτης | 19. Λεοντίου Κων/νος |
| 8. Γρίβας Περικλής | 20. Χανδόλιας Απόστολος |
| 9. Μάστακας Θωμάς | 21. Καλογήρου Ιωάννα |
| 10. Μιχάλης Στέφανος | 22. Καλόγηρος Δημήτριος |
| 11. Μπότσιου Δήμητρα | 23. Στέφος Θεόδωρος |
| 12. Λάμπρου Δημήτριος | 24. Μανούσης Σωτήριος |
| | 25. Ματσάγκας Εμμανουήλ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεωργούλη Γιαννούλα
2. Βούζας Χρυσόστομος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Γεωργούλη Γιαννούλα προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, ότι τα παρακάτω θέματα τα οποία δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν:

1.-Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας», αναδόχου εταιρείας «ΔΟΚΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

2.-Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας (στο εξωτερικό) Δημοτικού Συμβούλου.

3.-Σύσταση μιας προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε συμμόρφωση αμετάκλητης δικαστικής Απόφασης που αφορά στον κ. Σιούλη Γεώργιο του Δημητρίου.

Επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Στο συγκεκριμένο θέμα συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Άνω Λαψίστας κ. Ντέλλας Βασίλειος.

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα, έδωσε τον λόγο στον προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κ. Στάθη Σταύρο, ο οποίος αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

«Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει διαβιβασθεί, με το υπ' αριθ. 7483/13-05-2015 έγγραφό της, ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.(Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών) του έργου: «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης ομβρίων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματά του οικισμού Άνω Λαψίστας», το οποίο εκτελεί η εταιρεία «Ιγνατιάδης Ιγνάτιος Ε.Δ.Ε.»

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά την εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων του οικισμού Τ.Κ. Άνω Λαψίστας του Δήμου Ζίτσας

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας με αρ. 10/2012 με προϋπολογισμό 1.200.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Με βάση τα εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη, έγινε στις 29/01/2013 δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ Ε.Δ.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,83 %.

Το πρακτικό της Δημοπράτησης εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 60/2013 απόφαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Ζίτσας

Το συμφωνητικό υπογράφηκε την 01-07-2013 μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Ζίτσας κ. Δημητρίου Ρογκότη και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, κ. Ιγνατιάδη Ιγνατίου για ποσό 493.987,07 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η χρηματοδότηση του έργου, προέρχεται από Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013»

Η έναρξη εργασιών έγινε την 1/07/2013 και ως ημερομηνία περαίωσης είχε οριστεί η 1/07/2014.

Παρατάσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα: Εως 1-10-2014 με την υπ' αριθμ. 230/2014 Α.Δ.Σ., έως 31-12-2014 με την υπ' αριθμ. 331/2014 Α.Δ.Σ. και έως 30-04-2015 με την υπ' αριθμ. 77/2015 Α.Δ.Σ.

Ποσοστό που έχει εκτελεστεί μέχρι σήμερα: 85%

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό την τακτοποίηση των ποσοτήτων, λόγω αυξομειώσεων στις ποσότητες του αρχικού προϋπολογισμού που προέκυψαν μετά τον προμετρητικό έλεγχο, των προς εκτέλεση εργασιών και τα επιμετρητικά στοιχεία των εργασιών που ήδη εκτελέστηκαν και την σύνταξη του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για να

περιληφθούν νέες τιμές εργασιών απαραίτητες για την σταθερότητα, λειτουργικότητα και αρτιότητα του έργου (NT1 : προμήθεια αγωγού αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm, NT2: τιμή του φρεατίου επισκέψεως/συμβολής ορθογωνικής διατομής τύπου E3, για βάθη απο 1,5 έως 3,5μ με κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο αντί του χυτοσιδηρού καλύμματος 120kg., NT3: τιμή του φρεατίου επισκέψεως/συμβολής ορθογωνικής διατομής τύπου E3 με εξωτ.διαστάσεις 2,00X1,60X3,00 και κάλυμμα απο ελατό χυτοσίδηρο, NT4: τιμή του φρεατίου επισκέψεως/συμβολής ορθογωνικής διατομής τύπου E3 με εξωτ. διαστάσεις 2,00X1,60X4,50 και κάλυμμα απο ελατό χυτοσίδηρο.)

Το ύψος της δαπάνης του έργου, σύμφωνα με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 493.987,07€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι χωρίς υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης ομβρίων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Άνω Λαψίστας», με ανάδοχο την εταιρεία ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ε.Δ.Ε., μετά την υπ' αριθμ 1345 / 3-04-2015 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 142/06-05-2015 θετική γνωμοδότηση του τεχνικού συμβουλίου δημοσίων έργων».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Άνω Λαψίστας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης όμβριων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Άνω Λαψίστας», το οποίο εκτελεί ο ανάδοχος Ε.Δ.Ε. κ. Ιγνατιάδης Ιγνάτιος.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 133/2015.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας Δ.Σ.