



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 02/16-02-2015  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ. Αποφ.: 28/2015

Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  
 Εργασιών του έργου: «Βελτίωση αγροτικού  
 δρόμου Ζάλογγο – Κατσάμπα» του Δήμου  
 Ζίτσας, αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Τσομπίκου  
 Δημητρίου.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 16 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 2292/12-02-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τέσσερις (24), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |                          |                                   |    |
|--------------------------|-----------------------------------|----|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης     | 13. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα | 1. |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος     | 14. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος      |    |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης   | 15. Γκουγιάννος Ευάγγελος         |    |
| 4. Σφήκας Νικόλαος       | 16. Γαρδίκος Βασίλειος            |    |
| 5. Γεωργούλη Γιαννούλα   | 17. Γκαραλέας Δημήτριος           |    |
| 6. Ράρρας Φώτιος         | 18. Λεοντίου Κων/νος              |    |
| 7. Μαλισσόβας Παναγιώτης | 19. Χανδόλιας Απόστολος           |    |
| 8. Γρίβας Περικλής       | 20. Καλογήρου Ιωάννα              |    |
| 9. Μάστακας Θωμάς        | 21. Βούζας Χρυσόστομος            |    |
| 10. Μιχάλης Στέφανος     | 22. Στέφος Θεόδωρος               |    |
| 11. Μπότσιου Δημήτρα     | 23. Καλόγηρος Δημήτριος           |    |
| 12. Λάμπρου Δημήτριος    | 24. Ματσάγκας Εμμανουήλ           |    |

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καρατασίτσας Ανέστης
2. Τσακανίκας Δημήτριος
3. Μανούσης Σωτήριος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

### Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Επί του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπήρη Δέσποινα, η οποία αναφερόμενη στο παραπάνω θέμα, αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

«Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει συνταχθεί και διαβιβασθεί, με το υπ' αριθ. 2315/12-02-2015 έγγραφό της, ο 3<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Ζάλογγο-Κατσάμπα», με ανάδοχο τον Ε.Δ.Ε κ. Τσομπίκο Δημήτριο .

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών (διάνοιξη υπάρχοντος δρόμου, μόρφωση και χαλικόστρωση της οδού και κατασκευή τεχνικών).

Το έργο έχει προθεσμία περαίωσης εργασιών έως την 30/04/2015 (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό Απόφασης 332/2014) με υπογραφή συμφωνητικού την με αρ. πρωτ. 1867/19-04-2007.

Ο 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό:

- Την αυξομείωση των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών της μελέτης κατόπιν επιμετρήσεων των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί έως σήμερα (συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης του αριθμού των τεχνικών ( από 18 σε 11). Από το υπ αριθμ 11<sup>ο</sup> τεχνικό και μετά δεν κρίνεται σκόπιμο να κατασκευασθούν λόγω της καλής κατάστασης της οδού)
- Την αύξηση του ΦΠΑ (από 19% έως 23%).
- Να συμπεριληφθεί ποσό αναθεώρησης εργασιών του έργου έως το 3<sup>ο</sup> Τρίμηνο του 2010

Το ύψος της δαπάνης του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 80%, ανέρχεται σύμφωνα με τον 3<sup>ο</sup> παρόντα Α.Π.Ε. στο ποσό των 220.307,17€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι με υπέρβαση του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου λόγω ΦΠΑ και αναθεώρησης.

Σχετικά έχει εκδοθεί, η υπ' αριθ. 26735/20-01-2015 προέγκριση του προτεινόμενου 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του Δήμου Ζίτσας για το συγκεκριμένο έργο του μέτρου 321 του άξονα 3 του προγράμματος «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» και η υπ αριθμ 1/25/29-01-2015 (θέμα 27<sup>ο</sup>) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και

Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να εκτελεσθούν σύμφωνα και με τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ αφορούν στην

1. Ολοκλήρωση της κατασκευής του 10<sup>ου</sup> και 11<sup>ου</sup> τεχνικού
2. Αμμοχαλικόστρωση μέρους της οδού
3. Κατασκευή στηθαίων σε συγκεκριμένα τμήματα μήκους στο έρεισμα της οδού.

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Ζάλογγο-Κατσάμπα» το οποίο εκτελεί ο Τσομπίκος Δημήτριος ΕΔΕ».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Ζάλογγο-Κατσάμπα» το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Τσομπίκος Δημήτριος.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2015.**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Τ.Υ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Τ.Υ.**

**ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου

**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**